Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Старое Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области (ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково)

ПРИКАЗ

от «19» мая 2020 г. № 33/1- од

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2020 году ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» и медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования в 2020 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 1 марта 2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», с целью организации работы по созданию и функционированию в ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (далее Центр),

п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2020 году в ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение 1)

2.Утвердить МЕДИАПЛАН по информационному сопровождению создания и функционирования в 2020 году в ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». (Приложение 2)

3.Хасаншиной Ф.М., ответственной за сайт, разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.директора Р.Х.Гимадиева

Приложение № 1 к приказу
от 19 мая 2020 г. № 33/1-од

План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию в 2020 году
в ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр)

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Согласование типового дизайн-проекта Центра с Министерством образования и науки Самарской области	Проект типового дизайн-проекта Центра	Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М.	До 1 апреля 2020 г.
2.	Разработка Положения о деятельности Центра	Приказ директора	Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М.	Май 2020 года
3.	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Приказ директора	Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М.	Май 2020 года
4.	Составление плана школьных мероприятий в Центре «Точка роста»	План	Шайдуллина Л.Р. Мухаметзянов М.М.	Август 2020 года
5.	Составление плана социокультурных мероприятий для родителей и местного сообщества	План	Шайдуллина Л.Р. Мухаметзянов М.М.	Август 2020 года
6.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом Совете, Совете родителей, Совете обучающихся	Протокол	Гимадиева Р.Х. Шайдуллина Л.Р. Мухаметзянов М.М.	Май 2020 года

7.	Мероприятия по повышению квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: - Анализ педагогического состава Центра; - Подбор педагогических работников Центра; - Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме); - Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации	Свидетельства о повышении квалификации; Отчет по итогам обучения	Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М. Хасаншина Ф.М. Гатина Ф.Г.	Апрель – август 2020 г.
8.	Проведение консультаций по возникающим вопросам обучения на онлайн-платформе	Справка	Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М.	Апрель –июнь 2020 г.
9.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центра, соответствующее типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М.	Июнь-август 2020 года
10.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров, в соответствии с примерными методическими комплексами.	Приказ директора ГБОУ СОШ с. с. Старое Ермаково	Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М. Шайхутдинова Р.И. Шайдуллина Л.Р.	До 1 сентября 2020 года

11.	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра: - запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр; - ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром; - зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Школьный сайт	Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М. Шайхутдинова Р.И. Шайдуллина Л.Р.	Сентябрь 2020 года
		Приказ директора		
12.	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра, утвержденного распоряжением Министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2020 г. № 162-у	Отчет	Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М. Шайхутдинова Р.И. Шайдуллина Л.Р.	Апрель-декабрь
13.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в школьной газете Школьный сайт	Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М. Шайхутдинова Р.И. Шайдуллина Л.Р.	20сентября 2020 года
14.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра: - онлайн обучение - проведение ремонтных работ помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» - торжественное открытие	Публикация в СМИ, Школьный сайт	Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М. Хасаншина Ф.М. Шайдуллина Л.Р.	Постоянно
15.	Создание и ведение раздела сайта школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»	Размещение информации	Шайдуллина Л.Р. Хасаншина Ф.М.	май-декабрь 2020 года
16.	Запуск горячей линии по вопросам работы Центра	Размещение новостей, фоторепортажей на сайте школы, социальные стили	Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М. Шайдуллина Л.Р.	Май-июнь 2020 года
17.	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Гимадиева Р.Х. Шайдуллина Л.Р. Мухаметзянов М.М.	Ноябрь-декабрь

Приложение № 2
к приказу от 19 мая 2020 г. № 33/1-од

МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 год
на базе ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково

№ п/п	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы.	Школьный сайт Социальные сети	Март	Беседа об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в субъекте РФ по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Статьи, новости, интервью Новости, анонсы
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск страницы «Точка роста» на сайте ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Апрель-Май	Подготовленные материалы	Статьи, новости Новости, анонсы Новости, фоторепортажи
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Сетевые СМИ и Интернет ресурсы	Март-ноябрь	Выпускается новость об участии педагогов в	Новости, анонсы

	с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Социальные сети		образовательной сессии и отзывы	
4.	Начало ремонта/закупка оборудования/ запуск сайта/запуск горячей линии по вопросам записи детей	Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Май-июнь	Публикация адреса Центра, фото фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах партнеров информации о присоединении к проекту	Новости Новости, анонсы, фоторепортажи
5.	Старт набора детей/ запуск рекламной кампании Открытие аккаунтов центров в социальных сетях	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Сентябрь	Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей.	Новости, интервью Статьи, новости Новости, анонсы, фоторепортажи
6.	Проведение ремонтных работ помещения Центра в соответствии с брендбуком	Печатные СМИ Социальные сети	Июль, август	Муниципалитет и администрация района публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на место	Новости, интервью Статьи, новости, фоторепортажи
7.	Торжественное открытие центров в образовательных организациях региона	ТВ, печатные СМИ, сетевые издания Социальные сети	Сентябрь 2020 г.	Руководители муниципалитета, образовательного учреждения участвуют в торжественном открытии Центра	Статьи, новости, фоторепортажи

8.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Ноябрь-декабрь	Работа журналистов в Центрах, где им показывают образовательный процесс, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости, интервью Статьи, новости, фоторепортажи